

Адрес жилого дома
№ 3 м-н. Горняк

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за май 2018 г. ООО "Жилком-гарант"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 62-17-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ²	0,88	1 786,86	7 333,20	8,82	1,09	1 572	6 453	8	1	90,63	80
2	ТЕРр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ²	2,29	1 491,02	612,33	8,82	1,09	3 414	1 402	20	2	75,69	173
3	ТЕРр 62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м ²	0,11	1 777,13	774,70	8,82	1,09	195	85	1	0	95,76	11
4.	ТЕРр 62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за два раза	100м ²	0,16	1 667,66	814,66	0,97	0,00	267	130	0	0	100,70	16
									Итого:	8 071	29	4		280

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	16400	280	165	27803
2. ЕСН		27803	20,2 %	5616
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)	Прил. №2	22694		22694
4. Стоимость материалов	Прил. №3	19260		19260
ВСЕГО:				75374

Сдел:

Принят:

Ассеев

Ассеев

20 г.

Львова м.в. с.п.и
Ассеев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор