

Адрес жилого дома

№ 22 ул. Пильчикова

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за июль 2023 г. ООО "Жилком-гарант"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы				Общая стоимость				Трудозатраги	
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-5-8	Смена задвижек диаметром: до 50мм	100шт.	0,02	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	751	52	3	0	308,00	6
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиляй диаметром: до 20мм	100шт.	0,02	4 038,64	689,31	4,85	0,00	81	14	0	0	81,00	2
3	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиляй диаметром: до 32мм	100шт.	0,02	5 863,90	876,53	11,63	0,00	117	18	0	0	103,00	2
4	ТЕРр 65-5-8 прим.	Установка сопла на элеваторный узел	100шт.	0,01	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	376	26	2	0	308,00	3
5	ТЕРр 65-5-8 прим.	Установка РДУ	100шт.	0,01	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	376	26	2	0	308,00	3
6	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	0,02	0,04	15 582,83	575,05	25,40	2,18	623	23	1	0	61,90	2
7	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	0,02	0,03	15 582,83	575,05	25,40	2,18	467	17	1	0	61,90	2
8	ТЕРр 58-7-7	Ремонт существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в 1 слой	100м ²	0,20	2 738,53	395,46	29,35	1,64	548	79	6	0	46,47	9
9	ТЕРр 62-1-2	Улучшенная окраска клеевыми составами	100 м ²	0,60	219,54	165,85	7,85	1,09	132	100	5	1	21,10	13
10	ТЕРр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расцветкой старой краски более 35%	100 м ²	0,80	1 491,02	612,33	8,82	1,09	1 193	490	7	1	75,69	61
								Итого:	4 664	845	26	2		103

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20300	103	165	12652
2. ЕСН		12652	30,9 %	3910
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)		18147		18147
4. Стоимость материалов		31519		31519
				66228



Принят: