

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " ____ " _____ 2015г.

**План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на апрель 2022 г.**

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Кирова, 30	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
2	ул. Кирова, 34	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
3	ул. Кирова, 36	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
4	ул. Кирова, 40	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
5	ул. Ленина, 20	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
6	ул. Мира, 24	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.
7	ул. Фрунзе, 21	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2022г.

