

**План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"  
на август 2022 г.**

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Кирова, 30	Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
2	ул. Кирова, 32	Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
3	ул. Мира, 22а	Ремонт двери мет.	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Замена вентиляей	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
4	ул. Советская, 27а	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
5	ул. Мичурина, 26а	Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
		Ремонт контейнеров	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
6	ул. Мичурина, 26	Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.
7	ул. Преображенская, 20	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2022г.

