

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на июль 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Фрунзе, 21а	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
2	ул. Советская, 21	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
3	ул. Кирова, 34	Замена фильтра	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
4	ул. Советская, 27а	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
5	ул. Мира, 24	Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
6	ул. Советская, 19	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Ремонт канализации	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июль, 2022г.

