

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " _____ " _____ 2015г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на июнь 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Кирова, 19	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
2	ул. Кирова, 23	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
3	ул. Горького, 32	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
4	м-н Горняк, 3	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
5	ул. Мира, 3	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
		Замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
6	ул. Чайковского, 27	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
7	ул. Школьная, 23	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.
8	ул. Пильчикова, 22	Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	июнь, 2022г.

