

Приложение №1  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"  
на май 2022 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Кирова, 32	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
2	ул. Кирова, 37	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
3	ул. Кирова, 33	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
4	ул. Советская, 21	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
5	ул. Ленина, 21	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
6	ул. Дзержинского, 48	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
7	ул. Дзержинского, 46	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
8	ул. Дзержинского, 36	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
9	ул. Дзержинского, 38	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.
10	ул. Горького, 30	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2022г.

"Заказчик"  
ООО "Жилком-гарант"

Директор

 Волков К.Е..

