

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " ____ " _____ 2015г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
На август 2018 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Мира, 3	Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
		Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
2	ул. Дзержинского, 54	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
3	ул. Дзержинского, 56	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
4	ул. Дзержинского, 58	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
5	ул. Дзержинского, 60	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
		Замена участка трубопровода ХВС	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
		Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
6	ул. Дзержинского, 62	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
7	ул. Мира, 22	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
8	ул. Советская, 18	замена обратного клапана	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
9	ул. Советская, 21	ремонт двери мет.	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
10	ул. Советская, 23а	Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.
11	М-н. Горняк, 3	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2018г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

"Общество"
ООО "Единая управ
компания"

