

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " _____ " _____ 2015г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на май 2018 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	М-н Горняк, 3	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
2	ул. Горького, 28	Ремонт штукатурки фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
		Замена задвижки	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
3	ул. Горького, 24	Ремонт балкона	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
		Ремонт штукатурки фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
4	ул. Кирова, 36а	замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
		Ремонт кирпичной кладки	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
		ремонт штукатурки стен	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
5	ул. Петра Великого, 6	замена счетчика ХВС	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
		Замена задвижки	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.
6	ул. Пивовникова, 22	Ремонт штукатурки фасада	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2018г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"



Волков К.Г.

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"



Директор
Семенов В.Н.

"Общество"
ООО "Единая упра
компания"



Директор
Солопова Е.