

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ _____ от " _____ " _____ 2015г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
На ноябрь 2018 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Мира, 24	замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
2	ул. Петра Великого, 20	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
3	ул. Кирова, 32	замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
4	ул. Советская, 18	Ремонт изоляции трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
5	ул. Дзержинского, 52	Ремонт подъездов 1, 2.	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
6	ул. Чайковского, 2	Ремонт изоляции трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
		замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
7	ул. Дзержинского, 70	установка мет. Решеток	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.
8	ул. Кирова, 43	Ремонт изоляции трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	ноябрь, 2018г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства

"Общество"
ООО "Единая управл
компания



Директор
Семендяй В.Н.

