

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
На сентябрь 2018 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Мира, 3	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
2	ул. Петра Великого, 6	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
3	ул. Школьная, 21	Замена задвижки	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
4	ул. Кирова, 40	замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
		замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
5	ул. Пильчикова, 24	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
		Окраска трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.
6	ул. Чайковского, 14	замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	сентябрь, 2018г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

"Общество"
ООО "Единая управ
компания"

Директор
Водков К.Е.



Директор
Семендяй В.Н.



Директор
Солопова Е.А.

