

Нет в договоре, от какого числа !!!

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 3/1897 от " 01 " 01 2018г. ???

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на январь 2019 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Советская, 19	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	январь, 2019г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

"Общество"
ООО "Единая управ
компания"

Директор
Волков К.Е.

Директор
Семенова В.Н.

Директор
Солопова Е.А.