

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№3/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на апрель 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Пильчикова, 24	Ремонт подъездов	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2020г.
2	ул. Октябрьская, 29	Ремонт двери мет.	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2020г.
3	ул. Кирова, 31	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	апрель, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"
Директор
Волков К.Е.



"Исполнитель"
МКУ "Управление капитального строительства"
Директор
Семендий В.Н.



"Общество"
ООО "Единая управляющая компания"
Директор
Солопова Е.А.

