

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№3/18ТН от "01"01.2018г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на август 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Чайковского, 37	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
2	ул. Чайковского, 31	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
3	ул. Кирова, 18	Ремонт фасада	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
3	ул. Кирова, 36а	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Заделка штробы	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
4	ул. Кирова, 32а	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Заделка штробы	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
5	ул. Кирова, 30	Замена участка трубы канализации	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Заделка штробы	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.
		Замена участка трубы отопления	ООО "СтройЖилСервис"	август, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"



"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"



"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

