

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 3/18 П от "01" "01" 2018г.

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на февраль 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Ленина, 13 ✓	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
2	ул. Кирова, 19 ✓	Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
3	ул. Чайковского, 26 ✓	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
4	ул. Пильчикова, 22 ✓	Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
		Замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
4	ул. Школьная, 23 ✓	замена кодового замка	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
5	ул. Кирова, 33 ✓	Замена участка трубопровода канализации	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
6	ул. Советская, 21а ✓	Ремонт подъездов	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.
		замена вентилей	ООО "СтройЖилСервис"	февраль, 2020г.

"Заказчик"
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"
МКУ "Управление
капитального строительства"

"Общество"
ООО "Единая управляющая
компания"

