

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"
на май 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Петра Великого, 24а	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
2	ул. Кирова, 33	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
3	ул. Кирова, 23	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
4	ул. Дзержинского, 58	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
5	ул. Чайковского, 24	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
6	ул. Чайковского, 37	Ремонт кровли	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
7	ул. Чайковского, 2	замена участка трубопровода	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.
8	ул. Чайковского, 28	Устройство пандуса	ООО "СтройЖилСервис"	май, 2020г.


 "Заказчик"
 ООО "Жилком-гарант"
 Директор
 Волков К.Е.

"Исполнитель"
 МКУ "Управление
 капитального строительства"
 Директор
 Семендяй В.Н.

"Общество"
 ООО "Единая управляющая
 компания"
 Директор
 Солонова Е.А.