

**Приложение №1**  
к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№3/18ТН от "01"01.2018г.

**План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"**  
на март 2020 г.

| № п/п | адрес              | вид работ                               | Подрядная организация | Срок выполнения работ |
|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1     | ул. Советская, 21а | Ремонт подъезда                         | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |
| 2     | ул. Кирова, 32а    | Ремонт МАФ                              | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |
| 3     | ул. Кирова, 32     | замена вентиляей                        | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |
|       |                    | Ремонт МАФ                              | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |
| 4     | ул. Фрунзе, 19     | Замена участка трубопровода канализации | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |
|       |                    | Заделка штроб                           | ООО "СтройЖилСервис"  | март, 2020г.          |

"Заказчик"  
ООО "Жилком-гарант"



"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"



"Общество"  
ООО "Единая управля  
компания"

