

План-график выполнения работ ООО "Жилком-гарант"  
на октябрь 2020 г.

№ п/п	адрес	вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	ул. Чайковского, 2	Ремонт подъезда	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
		Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
		Замена светильников	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
2	ул. Горького, 26	Замена участка трубы	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
		Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
3	ул. Кирова, 30	Замена доводчика	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
4	ул. Мира, 22	Замена участка трубы	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
5	ул. Кирова, 43	Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
6	ул. Кирова, 34	Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
7	ул. Чайковского, 33	Замена вентиля	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.
		Замена задвижек	ООО "СтройЖилСервис"	октябрь, 2020г.

"Заказчик"  
ООО "Жилком-гарант"

"Исполнитель"  
МКУ "Управление  
капитального строительства"

"Общество"  
ООО "Единая управляющая  
компания"

Директор

Волков К.Е.



Директор

Семендяев В.Н.



Директор

Солопова Е.А.

